



## โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๑๙๘ หมู่ ๑ ถ.พระประโทน - บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  
โทร. ๐-๓๔๔๑-๙๕๕๕ โทรสาร ๐-๓๔๔๑-๙๕๖๗

### บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานพัสดุ

ที่ รพบ./๔๑๑/๘๒๑.๑

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ รายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของ  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ตามที่หน่วยงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด  
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า และตรวจสอบได้ และนำผลการที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการ  
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment :ITA) จึงได้  
จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาโปรดทราบ

(นางสิริกานต์ ไชยมิ่ง)

หัวหน้างานพัสดุ

วิมลวรรณ & ใสดีเนนทรเพชร

(นางสาววิมลวรรณ กลับบ้านเกาะ)

รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

งานพัสดุ

โทร ๑๐๗๐

**สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า และตรวจสอบได้ และนำผลการที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) มีรายละเอียดดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งหมด ๘๘ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙ และไม่ปฏิบัติตามแผน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๑
๒. ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (จากจำนวน ๘๕ โครงการ)
  - ๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวน ๓๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  - ๑.๒ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
๓. ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
  - ๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding จำนวนเงิน ๒๘๖,๗๗๐,๗๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๘ ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  - ๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน ๑๑,๐๘๕,๐๓๔.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

**ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

จำนวนโครงการ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	e-bidding	วิธีเฉพาะเจาะจง
๘๕	๓๔	๕๑
คิดเป็นร้อยละ	๔๐	๖๐

## ผลการวิเคราะห์

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘๘ โครงการ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น ๒๙๗,๘๕๕,๗๙๐.๐๔ บาท สามารถดำเนินการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้จำนวน ๘๕ โครงการ และไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๓ โครงการ

## ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เกิดปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. มีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมี ๓ รายการ ที่ได้รับบริจาค ได้แก่ รถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง วัสดุความดันแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง และตู้แช่ ๓ ประตู จำนวน ๑ ตู้

แบบรายงานแสดงการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางปรับปรุงพัฒนา
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีบางรายการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑. เนื่องจากรพ.บ้านแพ้ว จะได้รับบริจาคเงิน หรือ สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
๒. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงพยาบาล บางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่	๒. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) และการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกระเบียบใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่ออกใหม่ที่เกี่ยวข้อง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินราคากลางขาดความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดราคากลางและแนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินราคากลางและแนวทางการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าก่อสร้าง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตามแผน ( / )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( / )	หน่วยงาน
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ จัดทำ (วัน / เดือน / ปี)	ลงนาม ใน สัญญา (วัน / เดือน / ปี)	การส่งมอบ (วัน / เดือน / ปี)	เงิน งบประมาณ/ เงินงบประมาณปี2565 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
12		ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทัน ตกรรมสาขาเกษตรพัฒนาและหลักทำ จำนวน 5 ห้อง	1	งาน	E-bidding	16-ก.ย.-65	27-ต.ค.-65	20-ม.ย.-66	1,288,500.00	/		
13		ปรับปรุงหอพิเศษอาคารสมเด็จย่า 1 ระยะที่ 1	1	งาน	E-bidding	22-ก.ค.-65	22-ก.ย.-65	06-ก.พ.-66	1,567,647.00	/		

ลายมือชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
ชื่อ (นางสิริกานต์ ไชยมิ่ง)  
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ ..... เห็นชอบ  
ชื่อ (นางสาวสิริวิภา อรตัน)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

ลายมือชื่อ ..... ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ (นายพรเทพ พงศ์ทวีกร)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน .....โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)..... กรม / จังหวัด .....สมุทรสาคร ..... กระทรวง ..... สาธารณสุข.....

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย			ไม่เงินไป ตามแผน ( / )	หน่วยงาน	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศ จัดหา (วัน / เดือน / ปี)	ลงนาม ใน สัญญา (วัน / เดือน / ปี)	การส่งมอบ (วัน / เดือน / ปี)	เงิน งบประมาณ/ เงินค่าเสื่อมปี2565 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน ( / )				
		<b>หมวดค่าครุภัณฑ์เครื่องมือ - อุปกรณ์ทางการแพทย์</b>												
1	1	เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart-Lung Machine)	1	เครื่อง	E- bidding	05-ต.ค.-64	29 ต.ค. 64	28 ธ.ค. 64		4,400,000.00	/			CVT
2	2	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (heater-cooler )	1	เครื่อง	E- bidding	05-ต.ค.-64	29 ต.ค. 64	28 ธ.ค. 64		600,000.00	/			CVT
3	3	เครื่องวัดความแข็งตัวของเลือด (Activated Clotting Time: ACT)	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		7 ก.ย. 64			95,000.00	/			CVT
4	4	Head light ( ชุดไฟส่องผ่าตัด ชนิดสามศรีวงรีสาย)	2	ชุด	เฉพาะเจาะจง		7 ต.ค. 64			300,000.00	/			CVT
5	5	เครื่องตัดกระดูก sternal saw	1	เครื่อง	E- bidding	20-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	29-พ.ย.-64		834,600.00	/			CVT
6	6	Set ผ่าตัด CABG	1	ชุด	E- bidding	20-ก.ย.-64	25 ต.ค. 64	17-พ.ย.-64		2,100,000.00	/			
7	7	IMA Retractor	1	ชุด	E- bidding	20-ก.ย.-64	19 ต.ค. 64	12-พ.ย.-64		680,000.00	/			CVT
8	8	Internal paddle electrode สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วย ไฟฟ้า	1	ชุด	เฉพาะเจาะจง		28 ก.ย. 64			95,000.00	/			CVT
9	9	สาย lead สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบชั่วคราว (Temporary Pacemaker)	2	ชุด	เฉพาะเจาะจง		16 ก.ย. 64			60,000.00	/			CVT
10	10	Thoracic suction	5	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		14 ก.ย. 64			210,000.00	/			CVT
11	11	Syringe pump	10	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		22 ก.ย. 64	01-พ.ย.-64		499,000.00	/			CVT
12	12	เตียงผ่าตัด	1	ชุด	E- bidding	29-ก.ย.-64	25 ต.ค. 64	20-ม.ค.-65		1,000,000.00	/			CVT
13	13	โคมไฟผ่าตัดแขนพาดานแบบ 3 หัวโคม ชนิดหลอดแอลอีดี ความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 1,600,000.00 ลักซ์	1	ชุด	E- bidding	20-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	04-ม.ค.-65		3,990,000.00	/			CVT
14	14	เครื่องดมยาสลบ พร้อมมอนิเตอร์สำหรับผ่าตัดหัวใจ	1	เครื่อง	E- bidding	20-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	10-ม.ค.-65		2,397,000.00	/			CVT
15	15	รถเข็นวางกวีสัญญา	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		7 ก.ย. 64			50,000.00	/			CVT
16	16	Internal paddle electrode	1	ชิ้น	เฉพาะเจาะจง		28 ก.ย. 64			99,500.00	/			CVT
17	17	หัว Probe สำหรับ Echocardiography	1	หัว	E- bidding	11-พ.ย.-64	12 พ.ย. 64	20-ม.ค.-65		1,200,000.00	/			CVT
18	18	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ+หัวต่ออกซิเจนปลายนิ้ว	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			03-พ.ย.-64		38,000.00	/			พระราชก 2
19	19	โคมไฟเย็บแผล+ทำหัตถการ (หลอดไฟนีออนสีขาไม่เสดก)	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			09-พ.ย.-64		9,500.00	/			พระราชก 2
20	20	รถเข็นนั่งผู้ป่วย	1	คัน						-			/	พระราชก 2
21	21	เครื่องเข็นน้ำหนักเด็ก	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง			30-ต.ค.-64		10,700.00	/			พระราชก 2

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หน่วยงาน
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ จัดหา (วัน / เดือน / ปี)	ลงนาม ใน สัญญา (วัน / เดือน / ปี)	การส่งมอบ (วัน / เดือน / ปี)	เงิน งบประมาณ/ เงินงบค่าเสื่อมปี2565 (บาท)	เงินออกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)			
22	งาน / โครงการ	1	Otoscope	เฉพาะเจาะจง	26-ก.ค.-65	31 ส.ค. 65	20-ธ.ค.-65	2,200,000.00	2,200,000.00	/	เภสัชพัฒนา	
23		1	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (กายภาพ)	เฉพาะเจาะจง		4 มี.ค.65	12-เม.ย.-65	350,000.00	350,000.00	/	เภสัชพัฒนา	
24		1	หม้อแช่พาราฟิน	เฉพาะเจาะจง				50,000.00	50,000.00	/	เภสัชพัฒนา	
25		1	เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน	เฉพาะเจาะจง						/	เภสัชพัฒนา	
26		1	เครื่องตรวจลานสายตา	E- bidding	26-ก.ค.-65	31 ส.ค. 65	20-ธ.ค.-65	2,200,000.00	2,200,000.00	/	สาทร	
27		1	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์โดยระบบ ตัดขวาง (OCT)	E- bidding	26-ก.ค.-65	31 ส.ค. 65	20-ธ.ค.-65	5,500,000.00	5,500,000.00	/	สาทร	
28		1	เครื่องตัดกระจก	เฉพาะเจาะจง			25-พ.ย.-64	35,000.00	35,000.00	/	ทันตกรรม	
29		1	เครื่องปัก implant	เฉพาะเจาะจง			25-ก.พ.-65	140,000.00	140,000.00	/	ทันตกรรม	
30		2	เครื่องกรอหินปลอม	เฉพาะเจาะจง			13-ธ.ค.-64	120,000.00	120,000.00	/	ทันตกรรม	
31		4	เครื่องชุดหินบูรระบบ P10	เฉพาะเจาะจง			24-พ.ย.-64	80,000.00	80,000.00	/	ทันตกรรม	
32		1	Set อุปกรณ์ implant	เฉพาะเจาะจง			25-ก.พ.-65	96,940.00	96,940.00	/	ทันตกรรม	
33		1	อุปกรณ์ ratchet	เฉพาะเจาะจง			25-ก.พ.-65	13,900.00	13,900.00	/	ทันตกรรม	
34		3	อุปกรณ์ driver	เฉพาะเจาะจง			25-ก.พ.-65	2,250.00	2,250.00	/	ทันตกรรม	
35		1	Set อุปกรณ์ผ่าตัดขากรรไกรและใบหน้า	เฉพาะเจาะจง			26-ก.พ.-65	101,060.00	101,060.00	/	ทันตกรรม	
36		1	ด้ามกรอเร็ว (Airotor)	เฉพาะเจาะจง			27-ก.พ.-65	249,900.00	249,900.00	/	ผู้ช่วยทันต. ศ. กอ. ชุมติ	
37		5	เก้าอี้ชนิดพับ	เฉพาะเจาะจง			28-ก.พ.-65	50,000.00	50,000.00	/	ห้องผ่าตัด	
38		1	Bipolar Suction Forceps 15" และ Bipolar High Frequency cord 300 cm	เฉพาะเจาะจง				150,000.00	150,000.00	/	รพ.สุวิมล รพ. กอ. ชุมติ	
39		2	เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	E- bidding	29-ก.ย.-64	25 ต.ค. 64	20-ต.ค.-64	2,495,000.00	2,495,000.00	/	ห้องผ่าตัด	
40		2	โคมไฟผ่าตัดแขนเพดานแบบโคมคู่ ชนิดหลอดแอลอีดี	E- bidding	20-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	04-ม.ค.-65	2,400,000.00	2,400,000.00	/	ห้องผ่าตัด	
41		3	เครื่องจีไฟฟ้า	E- bidding	17-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	04-ม.ค.-65	900,000.00	900,000.00	/	ห้องผ่าตัด	
42		1	เครื่องทูนิกไฟฟ้า	เฉพาะเจาะจง			16-ก.ย.-65	385,000.00	385,000.00	/	ห้องผ่าตัด	
43		9	เตียงผู้ป่วย	เฉพาะเจาะจง			18-ต.ค.-64	450,000.00	450,000.00	/	พญ.น.ศ.วิ. / รพ. กอ. ชุมติ	
44		6	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง	E- bidding	20-ก.ย.-64	20 ต.ค. 64	03-พ.ย.-64	1,195,000.00	1,195,000.00	/	พญ.น.ศ.วิ. / รพ. กอ. ชุมติ	

ลำดับ ที่	แผนงาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย			ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หน่วยงาน
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประเภท จัดหา (วัน / เดือน / ปี)	ลงนาม ใน สัญญา (วัน / เดือน / ปี)	การส่งมอบ (วัน / เดือน / ปี)	เงิน งบประมาณ/ เงินค่าเสื่อมปี2565 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		
45	งาน / โครงการ	1	จัดซื้อเครื่องล้างหัวกรรพัน ชนิด 2 หัว	เครื่อง			03-5.ค.-64		105,666.00	/		จ่ายกลาง
46		2	จัดซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัด (Rigid Container) ขนาดเล็ก	กล่อง			07-5.ค.-64		59,500.00	/		จ่ายกลาง
47		2	จัดซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัด (Rigid Container) ขนาดกลาง	กล่อง			07-5.ค.-64		76,500.00	/		จ่ายกลาง
48		2	จัดซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัด (Rigid Container) ขนาดใหญ่	กล่อง			07-5.ค.-64		93,500.00	/		จ่ายกลาง
49		1	ตู้แช่ 3 ประตู	เครื่อง						/		โภชนาการ
50		1	รถเข็นอาหารผู้ป่วย	เครื่อง			25-พ.ย.-65		94,160.00	/		โภชนาการ
51		4	ชั้นซีตเตนเลส	เครื่อง			24-พ.ค.-65		72,000.00	/		โภชนาการ
52		4	เครื่องปั่นเหรียญเม็ดเลือดแดง (Hct)	เครื่อง			02-พ.ย.-64		280,000.00	/		
53		25	Notebook	เครื่อง			24-พ.ค.-65		487,500.00	/		ศูนย์คอมพิวเตอร์
54		25	รถเข็นสำหรับรถ Round ward	คัน			26-ต.ค.-64		499,500.00	/		ศูนย์คอมพิวเตอร์
55		1	ตู้เย็นเก็บโลหิต 4 องศาเซลเซียส 1 ประตู	ตู้			18 ก.ค. 65		490,000.00	/		ห้องผ่าตัด
56		2	ตู้เย็นแช่แข็งอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส	ตู้			3 ต.ค. 65		420,000.00	/		วิสัญญีวิทยา-สูดดม
57		1	เครื่อง Biosafety cabinet class 2	ตู้			27 ก.ค. 65		220,000.00	/		วิสัญญีวิทยา-สูดดม
58		1	เครื่องขย่ำโลหิตและขังน้ำหนักรีดอัตโนมัติ	เครื่อง			29 ก.ย. 65		128,400.00	/		วิสัญญีวิทยา-สูดดม
59		1	เครื่องบีบแยกพลาสมา	เครื่อง			29 ก.ย. 65		6,420.00	/		วิสัญญีวิทยา-สูดดม
60		1	เตียงผ่าตัด	ตัว			18 ก.ค. 65		500,000.00	/		วิสัญญีวิทยา-สูดดม
61		1	มอเตอร์ไฟฟ้าผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ	ตัว			10-ก.พ.-65		600,000.00	/		ห้องผ่าตัด
62		1	ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัลยกรรมประสาท	ชุด			8 ก.พ. 65		410,000.00	/		ห้องผ่าตัด
63		1	ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดออกผิวหนังแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย	ชุด			28 ม.ค. 65		400,000.00	/		ห้องผ่าตัด
64		1	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมภาควัสดุคาร์บอนไดออกไซด์และยาผสมในสมทหายใจออกและเครื่องดึงตามสัญญาณชีพแบบอัตโนมัติ	เครื่อง			24 ต.ค. 65		1,350,000.00	/		วิสัญญี
65		4	เครื่องวัดการตอบสนองของปลายประสาทกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า	เครื่อง			24-ก.พ.-65		130,000.00	/		วิสัญญี
66		1	เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อน	เครื่อง			28 ม.ค. 65		349,676.00	/		วิสัญญี
67		1	ชุดเครื่องกรอกระดูกสันหลังขับเคลื่อนความเร็วสูง	ชุด			20 ต.ค. 64		882,000.00	/		ห้องผ่าตัด



ลำดับ ที่	แผนงาน งาน / โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก - จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หน่วยงาน
		รายงาน	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประเภท จัดหา	ลงนาม ใน สัญญา	การส่งมอบ (วัน / เดือน / ปี)	เงิน งบประมาณ/ เงินงบค่าเสื่อมปี2565 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่ ตามแผน (/)		
68		โมโนไฟล์เอเลี่ยนคนตกกำลังการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 160,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี	1	ชุด	E- bidding	04-มี.ค.-65	18-เม.ย.-65	08-ส.ค.-65	696,000.00	/	/		ห้องผ่าตัด
69		เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		28-ม.ค.-65	27-ก.ค.-65	300,000.00	/	/		ห้องผ่าตัด
70		เครื่อง Ultrasound สูดินรีเวช	1	เครื่อง	E- bidding	16-มี.ค.-65	25-เม.ย.-65	30-พ.ค.-65	1,499,000.00	/	/		สูตินรีเวช
71		กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง	1	เครื่อง	E- bidding	14-ก.พ.-65	18-มี.ค.-65	12-ก.ค.-65	1,800,000.00	/	/		ENT
72		ตู้ให้ความอบอุ่นสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		28-ม.ค.-65	25-มี.ค.-65	400,000.00	/	/		กุมาร
73		เครื่องสลายตัวกระดูกด้วยคลื่นความถี่สูง	1	เครื่อง	E- bidding	28-มี.ค.-65	05-พ.ค.-65	05-ก.ค.-65	800,000.00	/	/		รพ.จักษุ
74		เครื่องวัดความดันโลหิตตา ชนิดไม่สัมผัสแบบอัตโนมัติ	1	เครื่อง	เฉพาะเจาะจง		11-ก.พ.-65	12-เม.ย.-65	450,000.00	/	/		รพ.จักษุ
1		<b>หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>											
2		ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (ของงบประมาณ)	1	งาน	E- bidding	01-มี.ค.-64	24-พ.ค.-64	26-ต.ค.-65	25,439,600.00	/	/		
2.1		ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ 2	1	งาน	E- bidding	08-ธ.ค.-64	07-ก.พ.-65	3 พ.ค. 66	109,990,000.00	/	/		
2.2		ก่อสร้างห้องผ่าตัดพร้อมครุภัณฑ์	1	งาน	E- bidding	02-พ.ค.-65	20-ก.ค.-65	23 มี.ค. 65	69,900,000.00	/	/		
3		ปรับปรุงคลังยาอายุ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพฯ เป็น ห้องผสมยาปราศจากเชื้อ	1	งาน	E- bidding	28-ก.ย.-64	05-พ.ย.-64	28 มี.ย. 65	2,673,000.00	/	/		
4		ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7	1	งาน	E- bidding	05-ส.ค.-64	09-ก.ย.-64	5 พ.ย. 64	2,945,678.00	/	/		
5		ปรับปรุงอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ เป็นห้องพักร	1	งาน	E- bidding	29-ส.ค.-65	10-ต.ค.-65	10 เม.ย. 66	1,620,200.00	/	/		
6		ปรับปรุงโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา	1	งาน	E- bidding	08-ก.ย.-64	08-ต.ค.-64	22 ธ.ค. 64	1,478,699.00	/	/		
7		ปรับปรุงสถานที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	1	งาน	เฉพาะเจาะจง		08-ก.ย.-64	5 พ.ย. 64	950,000.00	/	/		
8		ปรับปรุงพื้นที่ CCU เพื่อเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย Pre และ Post Cath Lab จำนวน 7 เตียง	1	งาน	เฉพาะเจาะจง		26-ส.ค.-64	07-ต.ค.-64	412,562.04	/	/		
9		ปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวชและศูนย์เครื่องมือแพทย์ เป็นแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม	1	งาน	E- bidding	31-ม.ค.-65	29-เม.ย.-65	03-ต.ค.-65	3,929,800.00	/	/		
10		ปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ 5 B	1	งาน	E- bidding	02-ก.ย.-65	18-ต.ค.-65	28-มี.ค.-66	2,784,267.00	/	/		
11		ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย (บ้านสิลาวิ)	1	งาน	E- bidding	12-ม.ค.-66	03-เม.ย.-66	02-ก.ค.-66	617,900.00	/	/		